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Portaria

Portariasda Presidéncia

Portaria PRESI n. 579,;:de 13 de novembro de 2024

Implanta a quinta versdo do Processo de Metodologia de Desenvolvimento de
Software (MDS), no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido.
O Desembargador do Trabalho—Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiéo, no uso de suas atribuigbes legais e regimentais,

Considerando o disposto na Resolucdo CNJ'n. 370,e 28 de janeiro de 2021, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e
Comunicagéo do Poder Judiciario (ENTIC-JUD) para o sexénio 2021-2026, em harmonia com os macrodesafios do Poder Judiciario, em especial

com o que estabelece o “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e a Protecao de Dados”;

Considerando a necessidade de atualizagdo do Processo de Metodologia de Desenvolvimento de Software no ambito deste Tribunal, implantado

por intermédio da Portaria PRESI n. 119, de 5 de julho de 2016 (PROAD 5813/2016);

Considerando a aprovagéo, pelo Subcomité de Governanca de Gestao de Tecnologia da Informagao e Comunicacéo - CGovTIC, da quarta verséo

do Processo de Metodologia de Desenvolvimento de Software (PROAD 10857/2017),

RESOLVE:

Art. 1° Implantar, no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido, a quinta versdo do Processo de Metodologia de Desenvolvimento de

Software (MDS) anexo a esta Portaria.
Art. 2° Revoga-se a Portaria PRESI n. 1060, de 12 de dezembro de 2023.
Art. 3° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo.

Publique-se.

AMARILDO CARLOS DE LIMA
Desembargador do Trabalho-Presidente

Anexo 1: Processo de Metodologia de

Desenvolvimento de Software (MDS)

Documento vélido apenas para consulta. Para obter o documento autenticado, acesse a edi¢do correspondente do DEJT.
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Data Emissdo

Processo de Metodologia de
Desenvolvimento de Software

Versao Data Observagoes

1.0 Portaria PRESI 119, de 5-7-2016 Primeira versao

2.0 Outubro de 2018 Segunda versao

3.0 Maio de 2020 Terceira versao

4.0 Novembro de 2022 Quarta versao. Alteracéo do subprocesso “Anadlise e

Projeto”, quanto a atividade “Detalhar requisitos junto a
area demandante”. Acrescentada a necessidade de
consulta a PDPJ-Br.

5.0 Outubro de 2024 Quinta vers&o. Referéncia a “Metodologia de Gestao de
Projetos” do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido.

Simplificagéo do subprocesso de Anélise e Projeto.
Incluséo de tarefa de verificagép de acessibilidade nos
subprocessos IMPLEMENTACAO e HOMOLOGACAO (a
partir de conhecimentos agregados pela consultoria
CD6797/2024).

Alteracdo do escopo da MDS para iniciativas locais e
também nacionais.

Exclusdo de indicadores.

O Processo de Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) tem por objetivo
padronizar as atividades técnicas necessarias ao atendimento de uma demanda de software, seja
um novo sistema de informacdo ou a alteracao de um sistema de informacgéo existente, local ou
nacional. Este processo restringe-se as atividades e artefatos de engenharia.

Processo Metodologia de Desenvolvimento de Software
Entrada Demanda de software aprovada

Saida Demanda de software atendida

Papéis Equipe técnica e Area Demandante

Escopo Engenharia

Subprocessos = Analise e Projeto, Implementacido e Homologacao

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Figura 1: Fluxo do Processo de Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS)

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Data Emissdo

Analise e Projeto

O subprocesso de Analise e Projeto tem por objetivo o detalhamento da demanda (o que precisa
ser feito). A participagéo da area de negécio € de fundamental importancia nesta etapa, pois € ela
quem subsidiara a equipe de Tl para a producao da lista de requisitos do software a ser
desenvolvido.

Também & objetivo deste subprocesso orientar a equipe de desenvolvimento durante as fases
iniciais do projeto quando é preciso realizar inUmeras escolhas técnicas baseadas nas demandas
recebidas. Este processo inicia-se apés a aprovagcao da demanda e pode prolongar-se até a fase
de implementacéao.

O produto deste subprocesso € um conjunto de requisitos. Opcionalmente o Documento de
Arquitetura do Sistema (DAS), o qual devera ser atualizado no subprocesso de implementacao.

Subprocesso  Analise e Projeto

Entrada Demanda Aprovada
Saida (1) Analise concluida (2) Documento de Arquitetura do Sistema (opcional)
Ator Equipe Técnica e Area Demandante

Analisar o
Dretalhar requisitos wiahilidade Apresent.arreqwsrb:s A s Colher"
: 475 e consolidados ao A BN aprovacao
Junka adree Lot atrocincadordernand B formal dos
demandante consalidar os R

ante " requisitas
Requisitos
aprovados?

requisitos Analise

concluida

Demanda
aprovada

Detalhamento sufidents
para definigio da
arquitetura?

Equipe Técnica

[ \ o Definira arquitehura
. S ’L do sistema

I

MEG

Especificacio de
Arquitetura do sistema

Andlise e Projeto

Aprovar

requisitas
formalmente

Area Demandante

Figura 2: Fluxo do subprocesso de Anélise e Projeto

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Demanda Aprovada: Solicitacdo de novo projeto de desenvolvimento de software ou mudancga
em software existente. Tal solicitacao ja foi avaliada e autorizada.

Analise Concluida:. Conjunto de requisitos a ser implementado.

Detalhar requisitos junto a area demandante: Entender as necessidades dos usuarios.
Organizar as informagdes. Reunir-se com as areas para obter o maximo de informacgdes possivel.

Verificar se existe solugcao nacional na Plataforma Digital do Poder Judiciario Brasileiro (PDPJ-Br).
Atualmente o portal da PDPJ-Br é:
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/plataforma-digital-do-poder-judicia

rio-brasileiro-pdpj-br/

Havendo solucado nacional disponivel, verificar junto a area demandante a possibilidade de
utilizacao, otimizando recursos publicos. Nao havendo solugdo nacional disponivel, avaliar
possibilidade de oferecer a solugéo a ser criada a PDPJ-Br.

Apresentar requisitos consolidados ao patrocinador/demandante: De posse dos requisitos
devidamente detalhados e organizados, apresenta-los para as areas demandantes para
validacgao.

Colher aprovacao formal dos requisitos: Gerar evidéncia da aprovacdo das areas
demandantes.

Analise concluida: Requisitos elencados, organizados, validados e aprovados.

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Implementacao

O subprocesso de Implementagao tem por objetivo a construgao do sistema e a execugao
dos testes (previstos no subprocesso de Analise e Projeto).

Subprocesso | Implementacéao

Entrada Analise concluida e Documento de Arquitetura definido
Saida Sistema, testado conforme plano de testes
Ator Equipe Técnica
Nio.
Continuar a
) implementagéo
Codificar  ——— incrementalmente.
o ||
g £ X cri ipts d
= bt riar scripts de / A tacd Sim
5 -4 f/_H\i—-—} bancode — > I > psrr:i:?n i : ——O
S E- A N dadas
s . ;}
Analise Concluida e i TS
completa e Concluida

T —

] Criar Plano de
Implantacio

testada?

e —

 ——— -

- Testar a

aplicagdo

| —

Figura 3: Fluxo do subprocesso de Implementagdo

Analise Concluida: Todos os artefatos de engenharia de requisitos estdo prontos, validados e
aprovados para subsidiar a construcao do sistema.

Coadificar: construir o cédigo-fonte do sistema obedecendo ao Documento de Especificacao de
Arquitetura do Projeto.

Criar scripts de banco de dados: gerar os arquivos de scripts contendo os DDLs e DMLs
necessarios ao sistema.

Criar Plano de Implantagao: gerar documento com passo-a-passo para a implantacéao do
sistema pela operacao (INFRA).

Testar a aplicacao: testar o sistema para identificar bugs do sistema antes da fase de
homologac¢ao com a area de negocio. Historicamente esta atividade nao esgota a possibilidade
de bugs.

Validar critérios de Acessibilidade: Verificar a acessibilidade do sistema. Para subsidio,

consultar as boas praticas de acessibilidade disponiveis em:
bttps://Iwww.trt12.jus.br/ecm/display/A11Y/A11y+-+Acessibilidade.

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Apresentacao parcial: apresentar implementacéao parcial ao patrocinador/demandante para
acompanhamento, validacao e confirmacgao/ajuste dos requisitos.

Implementagao Concluida: conjunto de artefatos incluindo cédigo-fonte, scripts de banco e
plano de implantagcao para promocao do sistema ao ambiente de homologagao e produgao.

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Homologacao

O subprocesso de Homologagao tem por objetivo assegurar que o sistema atende a solicitacao
do demandante, além de apresentar o menor numero possivel de falhas e erros.

2-10-2024

Subprocesso ' Homologacao

Entrada Implementacao concluida
Saida Sistema implantado em producao
Ator Equipe Técnica
(f‘\ Salicitar e
\ e Corrigir erros
= reportados
hamologagao
Implementagdo
Concluida
-
=
=
!
2 ﬁ
o
=1 Repartar erros
& encontrados
['")
a Solicitar
’gr implantagio
g em producgio
-] Testar sistema Salicitar Sistema apto a
E ho ambiente de » Homalogagio & drea serimplantado
T hamologacio A sim demandante

em produgdo

Teste bem
sucedida?

Infarmar

Haomalogar
g sucesso da

sistema

sim

homologacio

Homaologagio
bem sucedida?

Area Demandante

Figura 4: Fluxo do subprocesso de Homologagdo

Implementagao Concluida: conjunto de artefatos incluindo cédigo-fonte, scripts de banco e
plano de implantagéo para promocéo do sistema ao ambiente de homologacgéao e produgéao.

Solicitar deploy em homologacao: requisicao a operagéo (INFRA) para promover o sistema
para o ambiente de homologacéo.

Testar sistema no ambiente de homologagao: esta atividade consiste na execucao do plano de
testes pela area técnica no ambiente de homologacao.

Validar critérios de Acessibilidade: Verificar a acessibilidade do sistema. Para subsidio,
consultar as boas praticas de acessibilidade disponiveis em:
h JIWWW. i i ibilj

Solicitar homologacao a area demandante: informar a area demandante que o ambiente de
homologacao encontra-se pronto para a homologag¢ao negocial.

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12
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Solicitar implantagao em producgao: requisicao de mudancga, a ser avaliada dentro do processo

ITIL, seguindo tramitacao especifica que extrapola o processo de MDS.

Sistema apto a ser implantado em producao: sistema de informacao testado e aprovado pela

area demandante, aguardando a tramitacao da requisicao de mudanca do processo ITIL.

Revisao da MDS

Este Processo de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas devera ser revisado a cada 2

anos ou sob demanda, sempre que necessario.

Processo de Desenvolvimento de Software (MDS) — TRT12




